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Bei der naturnahen Umgestaltung der GroBen Mittweida in Schwarzenberg kamen 15 verschiedene ingenieurbiologische Bauweisen zum
Einsatz. Das kleine Bild links zeigt den Flussabschnitt vor seiner Renaturierung — naturfern, mit begradigtem Gewasserverlauf

Ingenieurbiologische Bauweisen
ANDREAS

= o= Herausforderung fur
e Planer und Ausfuhrende

schaftsflihrender Gesellschafter
der Planungsgruppe Landschaft
und Umwelt Plan T in Radebeul
und Geschéftfiihrer der Ingbiotools

Ingenieurbiologische Bautechniken dienen unter anderem der

GmbH. Seit 2003 ist er als Freier Ufersicherung. Sie mussen technische wie 6kologische und
Sachverstandiger fiir Garten- und 6konomische Anspriiche erfullen — die Ausfihrungsqualitat
pjﬁ?ﬁﬁ;‘z:seﬁglg;gg‘fgr:nzc\r}r;eg muss also entsprechend hoch sein. Das folgende Projekt zeigt,
tationstechnik tatig. In seiner dass die enge Zusammenarbeit zwischen Planer und
laufenden Dissertation beschaftigt Ausfihrungsbetrieb eine wichtige Voraussetzung dafur ist.

er sich mit der Auswahl und
Anwendung ingenieurbiologischer
Bauweisen im Wasserbau.
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or ihrer naturnahen Um-
Vgestaltung war die GroQe
Mittweida ein naturfer-
nes FlieRgewdsser mit begra-
digtem Gewdsserverlauf. Das
Profil des Flusses war beidseits
durch Mauern gefasst, die Soh-
le weitgehend befestigt. Durch
das ,Jahrhunderthochwasser“
im August 2002 wurden die
Ufermauern beschéddigt und die
angrenzenden Industrie- und
Gewerbefldchen so stark iiber-
flutet, dass deren ohnehin be-
reits stark reduzierte Nutzung
vollstdndig aufgegeben wurde.
Nachdem die Industriebra-
chen von der Landestalsperren-
verwaltung des Freistaats Sach-
sen (LTV) gekauft wurden,
konnte die Bebauung abgerissen
und die vorhandenen Altlasten
beseitigt werden. Mit dem nun
verfiigharen Platz wurde der
Verlauf des Gewdssers auf einer
Lange von knapp einem Kilome-
ter gewdssertypspezifisch mo-
delliert. Das Profil wurde einsei-
tig aufgeweitet, abgeflacht und
ein Gewdsserrandstreifen wur-
de angelegt. Ein gewdsserbeglei-
tender Pflegeweg verschafft nun
auch den Bewohnern Zugang
zum Wasser.

Bauweisen schaffen
Lebensraume

Durch die Gewdsseraufweitung
konnte die hydraulische Leis-
tungsfahigkeit verbessert wer-
den. Zum Schutz der angren-
zenden Infrastruktur und des
Wohneigentums wurden ab-
schnittsweise Ufermauern er-
halten oder wiederhergestelit.

Ufer und Sohle wurden durch
ingenieurbiologische Bauwei-
sen gesichert. Diese leisten ne-
ben ihrer Sicherungsfunktion
auch einen wichtigen Beitrag
zur Strukturierung des Gewds-
serbetts.

Um zu gewdhrleisten, dass
die naturnahe Umgestaltung
der GroBen Mittweida tatsdch-
lich zu einer wirkungsvollen
Verbesserung der 6kologischen
Situation fiihrt, wurden zur An-
lage moglichst vielfdltiger Ge-
wisserstrukturen unterschied-
lichste ingenieurbiologische
Bauweisen verwendet. Durch
den Einbau von Belebungsstei-
nen, Fischunterstinde aus
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Ufersicherung und -strukturierung durch Baumbuhnen mit Holzrost als Fischunterstand — im Bild links
oben wahrend der Bauphase, rechts oben nach Fertigstellung und unten nach einer Vegetationsperiode

Baumstdmmen, Wurzelstocken
und begriinte Blockbuhnen
wurden Lebensrdaume fiir die
Fischfauna geschaffen.
Insgesamt wurden mehr als
15 verschiedene ingenieurbio-
logische Bauweisen eingebaut.
An Gewisserabschnitten, die
besonders stark den Stromungs-
krdften ausgesetzt sind, wurden
die Ufer mit gewdssertypischen
Bauweisen gesichert, die einer
hohen hydraulischen Belastung
standhalten. Da die GroRe Mitt-
weida von Natur aus ein stei-
nig-blockiges Sohl- und Ufer-
substrat aufweist, erfolgte dies
beispielsweise durch Busch-
bauleitwerke oder begriinte
Steinschiittungen mit Hecken-
buschlagen. Beide Bauweisen
halten direkt nach Baufertig-

stellung bereits hohe hydrauli-
sche Belastungen aus.

Die in Kombination mit den
Steinen eingebauten austriebs-
fadhigen Weidenholzer und die
bewurzelten Jungpflanzen aus
iiberwiegend Erle, Esche und
Bergahorn gewdhrleisten die
Entwicklung eines standortge-
rechten  Ufergehdlzbestands.
Mit fortschreitender Entwick-
lung der Gehdlze werden die
Zwischenrdume der Steine in-
tensiv durchwurzelt. Damit ent-
steht bereits nach wenigen Jah-
ren ein stabiler Verbund aus
Steinen und Wurzeln nach dem
Vorbild der Natur. Der Wir-
kungsgrad und die Stabilitdt der
Ufersicherung werden dadurch
zusdtzlich erhoht. Bereits nach
rund fiinf Jahren halten nicht

- EUROPAISCHE WASSERRAHMENRICHTLINE
EU-Gesetz fordert Bauweisen

Im Jahr 2000 wurde die Europaische Wasserrahmenrichtlinie (EU
WRRL) verabschiedet. Damit verpflichteten sich die EU-Mitglieds-
staaten bis zum Jahr 2015 alle Oberflachengewasser in einen , gu-
ten 6kologischen Zustand” zu bringen. Die EU WRRL verfolgt einen
ganzheitlichen, 6kologisch orientierten Ansatz. Bei der Verwirkli-
chung der Ziele der EU WRRL kommt der Verbesserung der Gewas-
serstruktur — also des Erscheinungsbildes von Sohle, Ufer und Vor-
lander eines FlieBgewassers — eine besondere Bedeutung zu. Inge-
nieurbiologische Bauweisen nehmen dabei eine Schliisselposition
ein, da sie mit geringem Aufwand sowohl naturschutzfachliche als
auch wasserbauliche Anforderungen erfiillen kdnnen. as

mehr nur wie in der Anfangs-
phase die Steine die Pflanzen,
vielmehr schiitzen die Pflanzen-
wurzeln die Steine vor Erosion.

Musterfléchen beugen
Fehlern vor

Jede Bauweise wurde neben
einer allgemeinen Erlduterung
in der Baubeschreibung und
dem konkreten Positionstext
des Leistungsverzeichnisses
(LV) auch anhand eines Regel-
details dargestellt. Diese Unter-
lagen waren bereits Teil der
Verdingungsunterlagen, damit
sich potenzielle Auftragnehmer
bereits bei der Kalkulation der
Einheitspreise die Ausfiihrung
der ingenieurbiologischen Bau-
weisen und die damit verbun-
denen Aufwendungen verdeut-
lichen konnten.

Trotz der umfangreichen Be-
schreibung jeder Bauweise in
Text und Planwerk wurde im
Rahmen der Bauausfiihrung ver-
einbart, dass beim ersten Ein-
bau einer Bauweise zundchst
eine Musterfliche angelegt
wird. Erst nach Begutachtung
dieser ersten Quadrat- bezie-
hungsweise Laufmeter durch
die Bauiiberwachung wurde die
weitere Ausfiihrung der Bau-
weise freigegeben oder Festle-
gungen zu deren Optimierung
getroffen. Diese Vorgehenswei-
se fiihrte nicht nur zu einer ho-
hen Ausfiihrungsqualitdt, son-
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dern ermdglichte auch dem
Baubetrieb ein effizientes und
zielgerichtetes Arbeiten.

Diese intensive Form der
Bauiiberwachung musste vom
Ausfiihrungsbetrieb allerdings
erst verinnerlicht werden. So
wurden beispielsweise die ers-
ten Flichen der begriinten
Steinschiittung mit Hecken-
buschlagen vom Baubetrieb so
angelegt, dass zundchst der
Einbau der Steine abgeschlos-
sen wurde und erst danach mit
viel Aufwand und in Handar-
beit versucht wurde, Weiden-
steckhodlzer einzubauen und
Geholzjungpflanzen in Fugen
zu pflanzen. Diese Vorgehens-
weise fiihrt zwangsldufig zu
sehr schlechten Anwuchser-
gebnissen der lebenden Bau-
weisen: die Steckholzer wer-
den hédufig beim Einbau zwi-
schen den Steinen beschidigt
oder finden keine geeigneten
Bedingungen zur Bildung von
Adventivwurzeln, also spross-
biirtigen Wurzeln, da ausrei-

chend Feinmaterial und Feuch-
tigkeit in der Steinschiittung
fehlen.

Das gleiche gilt fiir die Pflan-
zung von Junggeholzen in die
Steinschiittung. Auf Anweisung
und im Beisein der Bauiiberwa-
chung erfolgte daraufhin die
Anlage einer rund 10 x 10m
groBen Musterfliche zur Her-
stellung der begriinten Stein-
schiittung gemdB LV-Text und
Regeldetail. Dazu wurde zu-
ndchst eine circa 1m breite
und 10 Grad nach hinten ge-
neigte Berme hergestellt. Auf
diese wurden 5 bis 10cm kie-
sig-sandiges Bachsubstrat auf-
gebracht, das mit dem Bagger
direkt aus dem Flussbett ent-
nommen wurde.

Auf die so vorbereitete Berme
wurden bewurzelte Gehdlzjung-
pflanzen gelegt, die maximal
1/4 aus der zukiinftigen Bo-
schungsoberflache herausragen.
Zwischen die Gehdlzjungpflan-
zen wurden in gleicher Weise
austriebsfahige Weidendste und

Die GroBe Mittweida nach der Fertigstellung im November 2007 ...

Steckholzer ausgelegt. Anschlie-
Rend wurde das Lebendmaterial
wieder mit einer diinnen
Schicht Bachschotter iiberdeckt
und danach die Steinschiittung
weiter auf die Boschung ge-
bracht. Nach rund 1,5m wurde
dann die ndchste Berme zum
Einbau der Pflanzen hergestellt
und die oben beschriebenen Ar-
beitsschritte wiederholt.

Diese Einbauweise hat dkolo-
gische und 6konomische Vor-
teile. So kdnnen die Pflanzen
im Schutz der Steinschiittung
gut anwachsen und werden

selbst im Falle einer Uberstrs-
mung nicht herausgerissen.
Gleichzeitig kann die Arbeits-
geschwindigkeit zur Herstel-
lung der Bauweise aufgrund
des hohen Maschinenanteils
sehr stark beschleunigt wer-
den. Nur das Einlegen der Wei-
dendste und der Gehdlzjung-
pflanzen erfolgt in Handarbeit.

Da die wesentlichen Arbeits-
leistungen mit dem Bagger aus-
gefiihrt werden, sind Tagesleis-
tungen von 200 bis 300m?
moglich. Vorraussetzung dafiir
ist allerdings die kontinuierli-
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che Bereitstellung der erforder-
lichen Mengen an unbelebten
und belebten Baustoffen. Wéh-
rend die Lieferung der Steine
im Wasserbau Routine ist, be-
reitet die Beschaffung des ge-
eigneten Lebendmaterials in
Form von austriebsfdhigen Wei-
den und bewurzelten Geholz-
jungpflanzen aus standorthei-
mischen Bestdnden immer wie-
der Schwierigkeiten.
AuBerdem sind Einschrin-
kungen im Ausfiihrungszeit-
raum, die unter Umstéanden fiir
die Gesamtorganisation des

... und nach einer Vegetationsperiode

Baustellenablaufs von Bedeu-
tung sein kdnnen, zu beachten.
So konnten beispielsweise auf-
grund der anhaltend milden
Witterung im Herbst 2007 die
Geholzjungpflanzen mit Her-
kunftsnummer nach Forstver-
kehrsgutgesetz erst ab dem 20.
Oktober von den Baumschulen
ausgeliefert werden.
Schwarzenberg liegt auf ei-
ner Héhe von 420 m ii. NN und
ist von Hohenziigen bis 800 m
i. NN umgeben. Hier kénnen
bereits ab November anhalten-
de Frostperioden auftreten. Da

der Einbau aller Ufersiche-
rungsmaBnahmen unbedingt
vor dem Winter abgeschlossen
sein sollte, musste der bauver-
traglich vereinbarte Fertigstel-
lungstermin Ende November
unbedingt eingehalten werden.
Fiir den Einbau der Lebendbau-
weisen auf einer Ldnge von
rund 700 m blieben damit nur
fiinf Wochen. Der Termin konn-
te nur mittels der schon be-
schriebenen intensiven Zusam-
menarbeit zwischen Bauiiber-
wachung und Ausfiihrungsbe-
trieb eingehalten werden.

Nahezu 100 %
Anwuchserfolg

Nach einer Vegetationsperiode
ist der Erfolg dieser Vorgehens-
weise nicht zu {ibersehen: Aus
der GroBen Mittweida ist wie-
der ein naturnahes und struk-
turreiches Gewisser geworden.
Eine Kontrollbefischung im Juli
2008 zeigte hervorragende Be-
siedlungsergebnisse aller er-

warteten Artengruppen in allen
Altersklassen.

Der Anwuchserfolg der Le-
bendbauweisen betrdgt an der
GroBen Mittweida nahezu
100%. Die ersten Flachen der
Steinschiittung mit den nach-
traglichen Versuchen zum Ein-
bau von Pflanzenmaterial in die
bereits ausgefiihrte Steinschiit-
tung fithrten dagegen zu hohen
Ausfdllen bei den Gehdlzjung-
pflanzen — 75 bis 80%. Auch
50 % der Weidensteckhdlzer fie-
len aus. Dariiber hinaus weisen
dort die noch vorhandenen Ge-
holzjungpflanzen und die ausge-
triebenen Steckholzer stark ver-
minderten Triebldngen auf.

Das Beispiel der naturnahen
Umgestaltung der GroBen Mitt-
weida in Schwarzenberg ver-
deutlicht, dass mittels ingeni-
eurbiologischer Bauweisen so-
wohl technische, kologische
als auch 6konomische Aspekte
bei der Ufersicherung beriick-
sichtigt werden kénnen. Damit
die Lebendbauweisen aller-
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Udo Puschmann, Phénix Bau GmbH, Aue

,Viele Unternehmen trauen sich an
solche Projekte nicht ran”

Udo Puschmann ist Bauleiter bei der Phonix Bau
GmbH in Aue. Das Unternehmen ist mit 80 Mitarbei-
tern vor allem im Kanal- und StraBenbau, im praventi-
ven Hochwasserschutz, in der Ingenieurbiologie und
im Ingenieurbau tatig. Bei der Renaturierung der Gro-
Ben Mittweida in Schwarzenberg war Phénix Bau als
ausfiihrendes Unternehmen beteiligt.

DEGA: Wie viel Erfahrung hat Ihr Unternehmen mit
ingenieurbiologischen BaumaBnahmen?
Puschmann: Seit dem Augusthochwasser 2002 werden wir regelmaBig mit
Flussrenaturierungsprojekten beauftragt. Begonnen hat es mit der Scha-
densbeseitigung im Raum Sachsen, spater waren wir auch bei Praventiv-
maBnahmen beteiligt. Wir haben beispielsweise viele Flusslaufe in ihr altes
Bett zuriickverlegt. Gerade die Begradigung der Fliisse war ja eine Hauptur-
sache dafiir, dass es beim Hochwasser 2002 zu diesen starken Uberflutun-
gen kommen konnte.

DEGA: Ist der Bereich Ingenieurbiologie innerhalb Ihres Unternehmens ein
wachsendes Geschaftsfeld?

Puschmann: Ja, das kann man so sagen. Die Landestalsperrenverwaltung
investiert hier in der Region sehr aktiv in die Renaturierung der Gewasser.
Der Hochwasserschutz spielt dabei insbesondere im Siedlungsbereich eine
wichtige Rolle. Viele Unternehmen haben sich an solche Projekte bisher
nicht rangetraut. Wir waren jetzt schon an einigen beteiligt und haben so
Erfahrungen sammeln konnen. Vor allem bei solchen GroBprojekten wie der
.GroBen Mittweida” in Schwarzenberg.

DEGA: Sind Ihre Mitarbeiter in Bezug auf ingenieurbiologische Bauweisen
geschult?

Puschmann: Nein, aber sie bringen ja aus den anderen Projekten Erfahrun-
gen mit. Zudem ist das Ausbaggern der Fliisse und das Anlegen von B6-
schungen eine Tatigkeit, die jeder Baggerfahrer kann, das bedarf keiner zu-
satzlichen Schulung. Fiir spezielle Arbeiten, beispielsweise fir die Pflanzun-
gen, haben wir uns einen Gartnermeister als Nachunternehmer dazugeholt.

DEGA: Bei der Renaurierung der GroBen Mittweida wurden fiir einige Bau-
weisen zunachst Musterflachen angelegt.

Puschmann: Bei uns ist das gangige Praxis. Es ist wichtig, dass die Planer
ihre Vorstellungen auch auf der Baustelle mit einbringen. In unserem aktuel-
len Projekt haben wir beispielsweise mit den Mitarbeitern der Landestal-
sperrenverwaltung eine Buhne angelegt. Da kénnen wir direkt vor Ort ent-
scheiden, wie das Material richtig liegt.

DEGA: Welche besonderen Herausforderungen haben ingenieurbiologische
Projekte fir Sie?

Puschmann: Grundsatzlich gibt es keine Unterschiede zu herkdmmlichen
Baustellen. Die Baustellenorganisation lauft genauso ab, es kommen nur
teilweise andere Materialien zum Einsatz.

DEGA: Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dem Projekt , GroBe Mittwei-
da" mit?

Puschmann: Dass man in Sachen Ingenieurbiologie nie auslernt und jedes
neue Objekt seine besondere Spezifikation hat.

Die Fragen stellte Grit Wainar
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dings diesen Mehrfachnutzen
entwickeln k6énnen, muss die
Ausfiihrungsqualitdt entspre-
chend hoch sein. Dafiir ist eine
enge Verzahnung der Leistungs-
bereiche Wasserbau und Land-
schaftshau sowie ein entspre-
chend in beiden Arbeitsgebie-
ten geschultes Fachpersonal
erforderlich.

Die fachlichen Anforderun-
gen und Anspriiche an die Aus-
fiihrungsqualitdt ingenieurbio-
logischer Bauweisen werden in
der Angebotsphase hdufig un-
terschdtzt. Den Verdingungsun-
terlagen sind daher unbedingt
ausfiihrliche Leistungsbeschrei-
bungen, Plane und Regeldetails
beizufiigen. Dies ermdoglicht
dem Bieter die mit der Ausfiih-
rung der Bauweisen verbunde-
nen Arbeitsschritte, Anforde-
rungen an das Lebendmaterial,
gegebenenfalls Beschaffungs-
quellen sowie den Einfluss be-
grenzter Ausfiihrungszeitrdume
fir den Einbau der Pflanzen
oder Pflanzenteile in seiner
Kalkulation entsprechend zu
beriicksichtigen.

Bei unzureichender Leis-

tungsbeschreibung besteht die

Gefahr, dass ausgerechnet Be-
triebe mit entsprechender Er-
fahrung in der Ausfiihrung in-
genieurbiologischer Bauweisen
zwar realistisch kalkulieren, im
Wettbewerb mit unerfahrenen
Bietern dennoch unterliegen,
weil diese zu niedrige Einheits-
preise anbieten. Vor diesem
Hintergrund liegt es auf der
Hand, fiir anspruchsvolle Rena-
turierungsvorhaben eine be-
schrinkte Ausschreibung nach
offentlichem Teilnahmewettbe-
werb durchzufiihren.

Mit der Umsetzung der MaB-
nahmenprogramme, die im Zu-
ge der EU-Wasserrahmenricht-
linie aufgestellt werden, be-
steht im naturnahen Wasserbau
fiir entsprechend qualifizierte
Betriebe ein bedeutendes Auf-
tragspotenzial. Da die ingeni-
eurbiologischen Bauweisen bei
der Umsetzung der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie eine Schliis-
selposition einnehmen, werden
Referenzen auf diesem Fachge-
biet zunehmend an Bedeutung
gewinnen.

Text und Bilder:
Andreas Stowasser, Radebeul

L - TN

Begriinte Steinschiittungen miisse

n lagenweise eingebaut werden

(Bild oben). Nachtraglich eingeschlagene Steckhélzer und in Fugen
gepflanzte Junggehélze wachsen deutlich schlechter an - siehe linke
Hélfte des unteren Bilds, zum Vergleich rechts der lagenweise Einbau
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Interview mit Andreas Stowasser, Radebeul

DEGA: Herr Stowasser, wie
= kamen Sie auf die Idee, die-
se Software zu entwickeln?

Stowasser: Bei der nachhal-

= tigen Aufwertung von Ge-
wissern spielen ingenieurbio-
logische Bauweisen eine wich-
tige Rolle, da sie sowohl natur-
schutzfachliche als auch was-
serbauliche Anforderungen er-
fiillen konnen. Trotz ihres er-
heblichen Potenzials werden
sie in der Praxis aber immer
noch viel zu wenig eingesetzt.
Das liegt vor allem daran, dass
bei der Auswahl der Bauweisen
groBe Unsicherheiten beste-
hen.

Die Software fiir Ingenieur-
biologie ,Sofie“ erleichtert dem
Anwender diese Wahl erheb-
lich. Um eine Liste geeigneter
ingenieurbiologischer Bauwei-
sen fiir sein Bauprojekt zu er-
halten, gibt der Nutzer mehre-
re Faktoren ein. Nach abge-
schlossener Dateneingabe er-
mittelt ,Sofie“ geeignete Bau-
weisen fiir dieses Projekt. Die
umfangreiche Datenbank ent-
hidlt detaillierte Informationen
zu iiber 140 ingenieurbiologi-
schen Bauweisen und Bauwei-
senkombinationen. Die Ent-
wicklung der Software wurde
im Rahmen der Telematikforde-
rung mit Mitteln des Europdi-
schen Fonds fiir regionale Ent-
wicklung und mit Mitteln des
Freistaats Sachsen gefordert.

Sofie steht ab 1. Januar 2009
unter www.ingbiotools.de
zur Verflgung.

42/2008

,Trotz groBen Potenzials
wenig eingesetzt”

Ingenieurbiologische Bauweisen
werden nur selten angewendet.
Hauptursache ist mangelndes
Wissen — bei Planern und Ausfihr-
ungsbetrieben. Ein interaktives
Lernprogramm fir Planung,
Ausfahrung und Pflege der
Bautechniken soll Abhilfe schaffen.

DEGA: An wen richten Sie
= sich damit vor allem?

Stowasser: Sofie erleichtert
= einem breiten Anwender-
kreis wie Planungsbiiros und
Ausfiihrungsbetrieben den Ein-
satz ingenieurbiologischer Bau-
weisen. Ausfiihrungsbetrieben
dient diese umfangreiche In-
formationsbasis auch als Kalku-
lationsgrundlage und Werkzeug
zur Kontrolle der Planungsqua-
litdt. Mit dem entsprechenden
Hintergrundwissen kann der
Auftragnehmer gegebenenfalls
Bedenken gegen geforderte,
aber unsachgemidfBe Ausfiih-
rungsvarianten ingenieurbiolo-
gischer Bauweisen geltend ma-
chen.

DEGA: Was beinhaltet die
= Software?

Stowasser: Sofie beinhaltet
s verschiedene Module. Mit
dem Evaluations-Tool (EVAT)
kénnen Projekte zu ingenieur-

tionssystem fiir ingenieurbiolo-
gische Bauweisen (ISYS) veran-
schaulicht die komplexen Zu-
sammenhdnge zwischen Fak-
toren und Bauweisen sowie die
Wechselwirkungen zwischen
einzelnen Faktoren. Im Shop
koénnen detaillierte Informatio-
nen zur Anwendung der Bau-
weisen in Form von Regel-,
Bau- und Pflegedetails sowie
dazugehoriger Leistungstexte
als pdf-Dokumente erworben
werden.

Das Modul Info stellt dem
Nutzer allgemeine Informatio-
nen rund um das Thema Inge-
nieurbiologie im Wasserbau zur
Verfiigung: Anwendungs- und
Wirkungsbereiche der Ingeni-
eurbiologie, gesetzliche Grund-
lagen, Richtlinien und DIN-
Normen mit Kommentaren,
Bezugsquellen und Hersteller-
adressen fiir Produkte und Ver-
fahren aus dem Bereich Ingeni-
eurbiologie. Die Software sowie
die einzelnen Produkte des
Shops sind urheberrechtlich
geschiitzt.

Hilfe bei Kalkulation
und Kontrolle der
Planungsqualitat

biologischen Bauweisen im
Wasserbau angelegt, bearbeitet
und verwaltet sowie mit Einga-
be von projektspezifischen Fak-
toren die Eignung diverser in-
genieurbiologischer Bauweisen
evaluiert werden. Das Informa-
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Sofie erlautert die Herstellung ingenieurbiologischer Bauweisen

detailliert und Schritt fiir Schritt

DEGA: Welche Mbglich-
= keiten der Nutzung gibt es?

Stowasser: Sofie steht ab
s dem 1. Januar 2009 unter
www.ingbiotools.de als Inter-
net-Anwendung zur Verfiigung.
Das Modul Info kann kostenlos
genutzt werden. Im Shop ste-
hen dem Nutzer kostenpflichti-
ge Fachinformationen zur Verfii-
gung. Er bezahlt aber nur die
Infomationen, die er wirklich
bendtigt.

Fiir die Nutzung der Module
EVAT und ISYS kdénnen Nut-
zungsvertrdge mit einer Lauf-
zeit von drei, sechs und zwdlf
Monaten abgeschlossen wer-
den. Nutzer, die nur gelegent-
lich mit ingenieurbiologischen
Bauweisen zu tun haben, kon-
nen auch Zeitkonten iiber 10,
20 oder 40 Stunden Nutzung
vereinbaren.

Die Fragen stellte Grit Wainar
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